

**Dodatok č. 3
k zmluve o stavebnom diele č. 18/2009**

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Iľiašovce**
Sídlo: Obecný úrad, Iľiašovce č. 231, 053 11 Iľiašovce
Zastúpený: Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce
IČO: 00329185
DIČ: 2020717710
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 3410403009/5600
Tel.: 053/429 86 17
Fax: 053/429 86 18
E-mail: ocuiliasovce@stonline.sk

(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo : Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Oprávnený jednáť vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu: 052/ 772 10 20
Číslo faxu: 052/ 776 17 44
Mail: arprog@arprog.sk
(ďalej iba "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č.3, ktorým sa zmluva o dielo mení takto :

Čl. II Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 30.03.2009 Zmluvu o stavebnom diele č. 18/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „**Rekonštrukcia a živičné úpravy miestnych komunikácií v obci Iľiašovce**.“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 5 článku XI. Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.3, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

Čl. III Predmet dodatku

V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1.1.2011 k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % zo základu dane. Vzhľadom na túto legislatívnu zmenu sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny diela. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedená úprava ceny je vynútená zmenou predmetnej legislatívy Slovenskej republiky a nie je považovaná za zmenu, alebo navyšovanie zmluvnej ceny podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s uvedenou zmenou predmetnej legislatívy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorý mení predmetnú zmluvu o stavebnom diele v nasledovnom rozsahu:

VII. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

Cena diela sa mení z dôvodu zmeny sadzby DPH tak, že časť textu v bode 1 písm. b) :

Cena za celý predmet zmluvy činí:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	268 852,39 EUR Slovom dvestošesťdesiatosemtisícosemstopäťdesiatdva 39/100 EUR
Hodnota DPH pri 19%	51 081,95 EUR Slovom päťdesiatjedentisícosemdesiatjeden 95/100 EUR
Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	319 934,34 EUR Slovom tristodevät tisícdeväťstotridsaťštyri 34/100 EUR

sa ruší a nahrádza sa novým textom :

Cena za celý predmet zmluvy činí:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	268 852,39 EUR Slovom dvestošesťdesiatosemtisícosemstopäťdesiatdva 39/100 EUR
Hodnota DPH pri 20%:	53 770,48 EUR Slovom päťdesiattritisícosemdesiat 48/100 EUR
Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	322 622,87 EUR Slovom Tristodvadsaťdvatisícšesťstodvadsaťdva 87/100 EUR

Čl. IV Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o stavebnom diele zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť dodatok do 7 dní po jeho podpísaní a oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie dodatku.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Iliašovce 19. 7. 2011
Za objednávateľa:

Obec Iliášovce
Iliášovce 291
053 11 Smižany
IČO: 3602125 DIČ: 202077710



Obec Iliášovce
Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

18-07-2011
Poprad
Za zhotoviteľa:



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva